

FICHE DE SUIVI D'EXÉCUTION DES CHANTIERS

État 2035 – Projection 2026

IDENTIFICATION DU CHANTIER

N° du Chantier	7
Intitulé du Chantier	Une identité digitale pour tous_ Un système d'identification biométrique de base est mis en place
Responsable du Chantier	Tégawendé F. BISSYANDE, Coordonnateur du projet WURI
Direction/Structure	Projet WURI
Date de mise à jour	27/12/2025

ÉTAT D'EXÉCUTION DU CHANTIER au 15/12/2025

1 Indicateurs clés de performance (KPI)

Indicateur	Cible 2027	Réalisé	Taux (%)
Niveau de mise en place du système d'identification	100%	40%	40%
Pourcentage de personnes enrôlé	85%	0%	0%

2 Principales réalisations

[Décrire les principales réalisations accomplies]

- Elaboration et validation du Dossier de demande de proposition
- Lancement du processus de sélection et ouverture des offres techniques
- Elaboration de la stratégie d'enregistrement

2.3 Difficultés rencontrées et mesures correctives

Difficultés	Mesures correctives
- Changement du type de dossier et le délai d'adaptation - Longs délais d'obtention des ANO - Long délai du processus de passation des marchés	- Mise en place d'une équipe pluridisciplinaire pour accélérer le processus d'adaptation - Amélioration de la qualité et de la complétude des dossiers soumis, - Respect strict des délais de transmission et de réponse ; - mise en place d'un mécanisme de suivi rapproché du processus d'obtention des ANO. - Renforcement de la planification anticipée et le suivi strict des délais du processus de passation des marchés

CHRONOGRAMME DE RÉALISATION 2026

Actions prévues	T1	T2	T3	T4
Action 1: Finalisation du processus de passation des marchés	✓			
Action 2: Mise en place du système d'identification	✓	✓		

Action 3: Réaliser l'enregistrement pilote			✓	
Action 4: réaliser l'enregistrement de masse			✓	✓

Légende : ■ Budget non garanti | ✓ Risque faible dans l'exécution | ○ Risque élevé de non-réalisation

ARTICULATION AVEC LE PTA DU MINISTÈRE

Code PTA	Libellé de l'activité PTA	Budget alloué (FCFA)	Source financement
PTA-2026-2.1.15	Mettre en place la plateforme d'identification de base (système fondation ID)	18 548 436 000	Projet WURI
PTA-2026-2.1.17	Réaliser l'enrôlement de masse pour l'identification unique de la personne	4 254 694 000	Projet WURI

BESOINS ET RECOMMANDATIONS

1 Besoins identifiés pour 2026

Type de besoin	Description	Priorité (Haute/Moyenne/Basse)
Financier	RAS	RAS
Humain	RAS	RAS
Matériel/Logistique	RAS	RAS
Technique/Expertise	RAS	RAS
Autre	RAS	RAS

2 Recommandations

- Mettre en place une task force pour le suivi des travaux du FST
- Opérationnaliser les organes de l'enregistrement de masse au niveau national et déconcentré

VALIDATION

Responsable du Chantier	Directeur/Coordonnateur
Nom : Adrien YONLI	Nom : Tégawendé F. BISSYANDE
Date : 30/12/2025	Date : 30/12/2025
Signature : 	Signature : 

Note 1 : Cette fiche doit être soumise au plus tard le 31/12/2025 en version PDF à chantiers@tic.gov.bf

Note 2 : Effacer tous les commentaires et exemples du fichier avant la transmission

Note 3 : Renommer le fichier sous la forme [Numerochantier]-[AcronymDirectionGeneral]-2025.pdf avant envoi.

Par exemple pour le chantier 1 (zéro zone blanche), le nom du fichier sera 1-DGCE-2025.pdf